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SAULAND KRAFTVERK 
SØKNAD OM FORLENGING AV FRIST  
FOR Å STARTE ARBEIDENE  

 

 
 
Bakgrunn 
 
Sauland kraftverk AS ble 12.02.2016 ved Kongelig resolusjon meddelt følgende tillatelser: 
 
Konsesjon  Ref. Kommune  Byggefrist 
Vassdragskonsesjon 
(vannressursloven § 8)  

OED10/2066 Hjartdal og 
Notodden 

Vilkårenes pkt. 2 

Ervervskonsesjon (ikl §2, nå 
vannfallrettighetsloven §2) 

OED10/2066 Hjartdal og 
Notodden 

Vilkårenes pkt. 4 

Anleggskonsesjon 
(energilovens §3-1) 

OED10/2066, 
NVE201307217-3 

Hjartdal Vilkårenes pkt. 3 

Tabell 1, Oversikt over konsesjoner meddelt Sauland kraftverk AS 12.02.2016. 
 
Det ble også gitt samtykke til å ekspropriere i medhold av oreigningslova § 2 nr. 51 og nr. 19.    
 
Skagerak Nett AS fikk samme dag som Sauland kraftverk AS anleggskonsesjon for Sauland 
koblingsstasjon. Sauland kraftverk vil bli koblet opp på 132 kV-nettet ved den planlagte 
koblingsstasjonen.  
 
Ovennevnte konsesjoner har en frist for å påbegynne arbeidene på 5 år. Samtlige 
konsesjoner/lovverk har regler om forlengelse av fristen for å starte arbeidene. 
Arbeidene med Sauland kraftverk er ikke påbegynt. Eierne bak Sauland kraftverk AS 
vurderer fremtidsutsiktene som gode da det forventes økende etterspørsel etter fornybar og 
regulerbar kraft.   
 
Skagerak Nett AS oversendte den 28.09.2020 søknad om fristutsettelse for Sauland 
koblingsstasjon. 
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Status for Sauland kraftverk 
Sauland kraftverk er som det framgår av OEDs/NVEs vurdering av prosjektet et 
samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.  
 
Eierne bak Sauland kraftverk AS begynte å samarbeide om prosjektet i 2005/2006 og 
Sauland kraftverk AS ble etablert i 2012. Nødvendige konsesjoner forelå i 2016 etter 10 års 
behandling. Detaljplaner for utbyggingen og forespørselsdokumenter ble utarbeidet i 
perioden 2014-2016. I løpet av årene det er jobbet med utbyggingsprosjektet har det skjedd 
vesentlige endringer av rammebetingelsene for bygging av vannkraftverk. Så å si alle 
sentrale forutsetninger for realisering av denne type prosjekt er vesentlig endret; 
kostnadsnivå i bygg- og leverandørmarkedet, skatter, kraftpriser og miljøkrav. Lang 
behandlingstid og stadige endringer i rammevilkår har gjort det krevende å realisere denne 
type prosjekt de senere årene. 
 
I statsbudsjettet for 2021 foreslås skattemessige endringer som vil slå positivt ut for 
vannkraftutbygginger som er i grunnrenteposisjon. Dette sammen med forventninger om økt 
etterspørsel etter fornybar og regulerbar kraft gjør at utsiktene for en realisering av Sauland 
kraftverk den kommende fem årsperioden er god.   
 
Norconsult har fått i oppdag å indentifisere eventuelle endringer i kunnskapsgrunnlag eller 
miljømessige rammer for konsesjonsgitt løsning i etterkant av at konsesjonsvedtaket forelå i 
2016. Norconsult kan ikke se at det er ikke gjort registreringer de senere år som medfører 
vesentlige endringer i verdi- eller konsekvensvurderinger ift. beslutningsgrunnlaget som 
forelå når konsesjonsvedtaket ble fattet, se vedlagt notat datert 21.12.2020 
 
Oppsummering  
Sauland kraftverk AS søker med dette om at fristen for å starte anleggsarbeidene utvides 
med 5 år for konsesjoner meddelt ved Kongelig resolusjon 12.02.2016, jfr. tabell 1.   
  
 
Med vennlig hilsen 
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Geir Kulås 
styreleder         Bjarte Guddal 
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1. Norconsultnotat datert 21.12.2020.  
 


